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主持：杨仁俊
出席：张玉亮、杨仁俊、黄蔚玲、徐智虹、邱瑞阳、李  芳、
     rehman、曾磊、陆志军、张玉亮、杨  瑞
记录：杨  瑞
本次组会主要内容如下： 
一、杨仁俊介绍了束测组的近期安排与未来暑期检修安排：（1）四月关于BPM电子学、BPM标定、注入区碳纳米管丝实验进度、激光丝、探测器讨论，后续将加强横向反馈研制工作。（2）五月未来计划的讨论或评审会：BSM样机、icBLM进展与方案评审等。（3）简述散裂束测组今年暑期检修计划：注入区BCT真空检漏，需要增加新真空管道，需要扩孔还需要确认情况。停机后最先安装。准备电子学，开始采购流程。（4）建议大家完成工作后及时给到报告反馈。（5）LW样机第一代实验比较成功，后期暑期进行进一步实验。（6）IPM离子模式基本完成，但电子模式下结果与预期有差别，第二代IPM近期机械设计结束后计划先进行实验室调试。（7）鼓励大家积极参能与学术会议，国外签证不好申请，建议大家做好准备，可以多让学生参加国际会议。（8）准备好检修时要使用的包装纸箱、木箱与标签。
张玉亮建议大家增强时间管理，加速器部门今年开始规范化组织管理，包括评审组会制度，月报制度。建议统一系统所用的电机类型。预计五月启动评审后生产。
2、 组内成员各自汇报近期的个人工作进展：

陆志军：碳纳米管丝设备的真空管加工完成，厂家方面目前是准备布丝和柔性版加工，完成高真空高温（1800°-2000°）加热实验，目前正在进行真空放气实验，但放气量比较大，需要联系真空组测试对真空影响，预计五月给出放气率结果；能卡分析方面目前束扩组仍在测试。多丝靶的电机在调试阶段，探头。碳纳米管丝目前还在更新加工。荧光屏目前仍在加工阶段，预计需要驻厂实地考察。
徐智虹：其他数据采集系统不变，注入区多丝靶数据采集系统硬件不变，软件改进，张玉亮问能否加一套束损监测。可以多一套进行监测。碳纳米管丝工厂加工与测试还需两个月时间，可以先进行电机的测试实验。
邱瑞阳：注入区多丝靶模拟电子学不用更改。电子收集器前放10mA，平均毫安级，准备加滤波器，低带宽功放。
曾磊： BPM电子学方面束损（关键10微秒以内）实验仍在进行。探头有问题仍需要评估。噪声水平，信号水平调整，信噪比挡位不同，噪声来源有影响。下一步需要进行分析整理，图标分析。将不同挡位区别及现象对应处理方式做一个列表。
Rehman：Introduced the recent situation of BPM and completed the calibration of BPM. Recent Progress: Completed BPM calibration, focusing on precision, material selection, and technical challenges.

Material Choice: Aluminum proposed as conductor, but 290mm diameter raises compatibility issues；Calibration Process:

Repeatability at 1MHz: Excellent (micrometer range)；Frequency-dependent response (1MHz to 10MHz): Frequency shifts cause electrode coupling offsets；Challenges:Thermal coupling and edge effects introduce significant offsets (up to several millimeters).Simulations differ from real-world conditions, especially in bending magnet regions；Next Steps:  Refine model by considering upstream/downstream effects and temperature-dependent calibration. Review results post-holiday and discuss remaining issues；Complexity: Achieving precision in large structures requires iterative testing and collaboration to overcome technical and environmental challenges.
黄蔚玲：介绍CT标定情况；IT的CT电荷标定还需要调整，考虑提高负载测试。ACCT标定没有问题（3个）。BSM五月7号进行报告。完整BSM样机预计九月份到位，2026年上线测试。目前，正在实验室进行加偏转磁铁束斑测试。
李芳：介绍最近新购设备加工情况；电子收集器在加工，钎焊完成，五月可完成。无需前放。原有硬件已购，新采购考虑中科采象，需要增加采样率；介绍2025年注入区改造：LRSW上游，整体前移3.297米，LRSW下游LD束线/LRdump束线。LD段一直拆到废束站，束测设备。LR45°段设备拆掉重新安装，不运出隧道。注入区区域设备有拆除不再复用：多丝靶4台，荧光靶1台，CT1台，BPM1台。
发：此次会议有关人员
1
— 3 —


