

# 中国科学院高能物理研究所

## 信息化工作会议纪要

计算中心信息化例会

签发人：

**时 间：** 2023/5/11 下午 3:00

**地 点：** 计算中心二楼会客室

**主 持：** 孙智慧

**参会人员：** 王文帅、高建川、丁鹤峰、王江森、张 涛、张 睿、  
潘佳丽

**请 假：** 无

**记录人员：** 张 睿

会议内容：

一、信息化任务跟踪

(一) 已完成

1. 移动 APP:

- 1) 日程相关 H5 接入;
- 2) 新闻、通知公告接入模式修改 (内网过滤掉跳转第三方链接)。

2. Portal:

- 1) 新闻、通知等搜索功能更新;

- 2) 东莞中子科学部部门菜单构建;
  - 3) 内容打印问题修复;
  - 4) Safari 浏览器日程模块样式 BUG 修复。
3. 岗贴绩效功能更改。
  4. 招标管理，新增客观分重置功能。
  5. 简历库
    - 1) 简历库查询优化;
    - 2) 简历投递记录列表页面新增批量下载功能。

## (二) 需求调研

1. 财务报表沟通图表部分需求，原型设计已完成 30%。
2. 人员入所完成首次需求沟通，待绘制入所流程图后再次沟通。
3. CCAST 会议室预定完成首次需求沟通，后续根据需求沟通结果和用户提供的资料完成初版原型设计。

## (三) 开发中任务

1. 人员兼职上报：
  - 1) 新增审核通过后作废功能;
  - 2) 新增历史数据导入功能;
  - 3) 流程设置中添加邮件模板修改功能。
2. 岗贴绩效相关 BUG 修改。

## (四) 后续工作

1. 各系统接口接入方式调整，统一对接 API 接口平台。

2. 完成 2022 年度信息化开发服务报销工作及 2023 年度信息化开发服务招标工作。
3. 原型设计：
  - 1) 财务报表，完成时间：5 月 16 号
  - 2) 投标用印（所章），完成时间：5 月 20 号
  - 3) CCAST 会议室预定，完成时间：5 月 24 号
  - 4) 人员入所，完成时间：5 月 28 号
  - 5) 个人主页，完成时间：6 月 2 号
  - 6) 投票系统，完成时间：6 月 15 号