Minutes of CEPC AP/MDI Group Meeting

2017.02.24
地点: 主楼C407, 高能所
主持: 于成辉，朱宏博
参加: 于成辉，高原宁，张源，朱宏博，阮曼奇，朱应顺，修青磊，王毅伟，王逗，白莎，苏峰，吴尽，孙元胜，宁飞鹏，杨柳，丁亚东，朱凯
记录：朱宏博
会议内容：

于程辉、王逗介绍加速器设计最新进展，基准设计为双环但共用超导高频系统。考虑到四级铁安全距离，及补偿磁铁强度过高无法实现的情况，调整L*为2m作为新的基准参数，交叉角暂定为33mrad。还介绍了新方案下Higgs、W和Z运行时的设计亮度等重要参数。朱应顺介绍了补偿磁铁设计的进展情况，场强从之前13T下降到可能实现的8T左右。参会人员就补偿磁铁设计方案开展讨论，初步推定SuperKEKB的设计方案不适合于CEPC设计。将按照现有补偿方案更新设计。加速器和探测器双方同意采用以下基准参数开展下一步研究：

L*=2m，交叉角33mra，谱仪磁场Bz=3 T，

任务分配：
1. 提供可用的全局部双环的Lattice设计（线性），谱仪磁场强度对于束流发射度的影响 – 王毅伟
2. 磁场补偿按照现有方案设计，按照新的L*和谱仪磁场，更新磁铁设计。外径尺寸估计包括低温部分 – 朱应顺 
3. 亮度量能器（LumiCal）不同位置、尺寸的接受度估计，并与补偿磁场协调设计z向起始位置 – 朱凯
4. 根据新的Lattice设计，更新本底估计（Beamstralung、丢失粒子、同步辐射等）；根据新的谱仪磁场，估计pair production中正负电子包络线以确定顶点探测器安全区域 – 修青磊

以上工作都将在两星期内完成，其余工作可暂缓

5. 束流管形状 – 于程辉安排加速器同事计算
6. 屏蔽设计
7. 更新 CEPC探测器前向区域设计，性能损失估计


下次AP/MDI例会：3月10日上午9点，会议室C407
审核：于成辉，高杰
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